CHECK-LIST DE PRE-ATRQUE

PUERTO-PUNTA RINCON

(9)

Minera Panamá

No.	Actividad de Atraque/Desembarque/Desatraque	Responsible/Action by Responsable	Comments/ Comentarios	Hecho	A la espera de: Fecha de Cierre
PRE ATRAQUE					
1	Fueron informadas y contactadas las las entidades de gobierno.	**MPSA/Gerente de relaciones con el gobierno/contratista naviera.**	**5 Dias de preaviso**	✓	10 ENTIDADES Del Gobierno Migracion, ANAM Ministerio de Salud AMP etc.
2	Reunion preparatoria entre los involucrados. Con 24 horas de anticipacion.	**MPSA/Entidades gubernamentales/Contratista Naviera.**	Notificar por correo electronica todas las partes interesada.	✓	Gabriel Fernandez Envio un correo el dia 14/3/16 10:25 am
3	Aviso a las comunidades cercanas, deben mencinarseles la hora de atraque del barco y salida, para alertar cercanias de botes y lanchas en plena maniobra de atraque y desatraque.	**MPSA Asuntos comunitarios.**	Trafico acuatico (lanchas y botes).	✓	Eduin Rodriguez Comunicara a los Corp de la Reunion de Pre Atraque
4	Notificacion a las contratistas que realizan actividades en el puerto, para desalojar embarcaciones, materiales, que obstruyan la maniobra de atraque y desatraque.	**MPSA/SACYR/IMI**	Notificar por correo electronica todas las contratistas.	✓	Abelardo Torres Envia el Correo de Atraque
5	Preparacion especifica del plan de atraque y desatraque.	**Contratista Naviera/MPSA**	La contratista naviera, entregara a seguridad industrial MPSA, el plan de atraque y desatraque.	✓ 14/3/16	Gabriel Fernandez
6	Notificacion por correo electronico a todas las partes Interesadas en relacion con la fecha y hora del atraque.	**MPSA**	Notificar a todas las contratistas y especificamente la gerencia, que pueden verse afectadas por la actividad portuaria.	✓	Abelardo Torres Envio el Correo.
7	Permisos de trabajo en Altura/Analisis de Trabajo seguro.	**MPSA/Logistica-Gruas.**	Elaboracion del Analisis de trabajo seguro/Permiso de altura (1.80 metros) Permiso de izaje, levantamiento de 5 toneladas o mas.	✓	Se Revisara en Sitio el dia te Mañana a las 6:00 am
8	Revision del area del puerto-muelle con un 1 dias de anticipacion.	**MPSA logistica.**	Limpieza de las plataformas del puerto/equipos, maquinarias, que no obstruyan el atraque en el muelle, barcos, barcazas, remocadores en el muelle.	14/3/16 ✓ 15/3/16	Esteban Lopez Coordinacion con JMC
9	Reunion final entre los involucrados de la actividad de atraque, descarga, estiba y desatraque.	**MPSA Logistica, asuntos comunitarios, seguridad industrial, medio ambiente, capitan de puerto y maniobra, gerente de relaciones con el gobierno.**	Supervisores de logistica, amarradores, seguridad industrial, medio ambiente, capitan de puerto.	✓	Mañana a las 6:00 am.